

# Practice Session....



Photo by [Milivoj Kuhar](#) on [Unsplash](#)

# Dream Home

Terima kasih telah setuju untuk menerima tugas sebagai manajer proyek untuk pembangunan rumah impian klien kami.

Berdasarkan perkiraan durasi pekerjaan, penghuni telah menetapkan tanggal hunian tanggal 1 Desember, 2020.

Konsultan menyarankan tanggal mulai Senin 2 Oktober 2020. Ingat, ini adalah rumah impian!



# WBS & Estimasi Waktu

Tasks	Summary Level	Task Name	Duration	Predecessor	Start
1	Preparasi	Grading and site prep	3 days	-	2/10/20
2		Foundation construction	8 days	1	
3	Konstruksi Luar Bangunan	Framing	7 days	2	
4		Installation of windows/doors	2 days	3	
5		Install Metal Roofing	3 days	4	
6		Siding	5 days	4, 5	
7		Roofing & Underlayment		11	
8	MEP	Rough electrical	2 days	3	
9		Rough plumbing	2 days	6	
10		Rough HVAC	1 day	8	
11	Interior Bangunan	Insulation	2 days	9	
12		Drywall	3 days	10	
13		Trim	3 days	11	
14		Painting	3 days	13	

# WBS & Estimasi Waktu

Tasks	Summary Level	Task Name	Duration	Predecessor	
15	Finishing Interior	Finish electrical	2 days	14	
16		Bathroom/kitchen counters and cabinets	3 days	7	
17		Finish plumbing	2 days	16	
18		Carpet/flooring	3 days	17	
19		Finish HVAC	2 days	18	
20		Hookup water/well	2 days	14, 17	
21		Hookup sewer	2 days	20	
22		Punch list	3 days	6, 15, 19, 21	

# Diskusikan

- Apakah proyek bisa ontime ?
- Berapa estimasi durasi proyek ?
- Pekerjaan mana yang memiliki float ?
- Pekerjaan mana yang berada pada critical path?
- Info apakah yang perlu ditambahkan pada schedule ini ?
- Apabila sabtu kerja normal, tgl brp finish date?