

Selamat Anda Memasuki Garis Finish !!

FINISH

Sekarang anda diminta menyiapkan hasil kerja dalam file MPP.
Pilihan kasusnya ada tiga yakni :

- (1) Pindah Kantor atau
- (2) SUTT atau
- (3) Kasus bebas pilihan anda sendiri

Diharapkan jam 3.30 sore ini draftnya bisa diserahkan ke email kami di
info.gpmasia@gmail.com

TIPS UNTUK LATIHAN PM

1. Pastikan File Option
 - AutoSchedule
 - Summary task - on
 - Standard rate "D"
 - Fixed Duration
2. Input WBS / Tasks
3. Buat Grouping Indent task (Summary)
4. Tentukan beberapa Milestone
5. Link task relationship/predecessor
6. Input Resource, Jenis & Rate
7. Setup Calendar
8. Assign Resources ke dlm task
9. Save file dgn nama anda
10. Set Baseline
11. Coba melakukan tracking 50%
12. Gunakan resource pool dan multi project (*asumsi ada proyek A & B, WBS boleh sama hanya nama file beda*)
13. Aktifkan indikator Traffic light , dgn ketentuan :
 - utk kegiatan yg berada di jalur kritis berwarna merah
 - Buatlah kolom "Reserve" informasi cadangan anggaran per aktifitas sebesar 15% , dgn formula $(15\% * \text{Cost})$
14. Analisa data proyek dengan fitur Highlight, Filter dan Group by. Coba lihat yg critical, milestone, complete & incomplete
15. Coba dicermati beberapa table yang ada spt table cost, tracking & variance.
16. Coba dicermati beberapa laporan Upcoming task, Project Overview, Critical Task & Milestone Report.